

To-do	0 In progress 2 / 3	Done
<p>Envio de gastos para o banco 0h / 10h</p> <p>Guilherme Carvalho</p> <p>Programação</p>	<p>Implementação do banco de dados 0h / 6h</p> <p>Guilherme Carvalho</p> <p>Programação</p>	<p>Today</p> <p>Kanban 2h / 3h</p> <p>Lucas Alves</p> <p>Documentação</p>
<p>Criação das tabelas de despesas no site 0h / 20h</p> <p>Adriano Souza Barbieri</p> <p>Programação</p>	<p>Implementação do Login/Logout 0h / 20h</p> <p>Adriano Souza Barbieri</p> <p>Programação</p>	<p>Sunday, 11 September</p> <p>Termo de Abertura 2h / 3h</p> <p>Lucas Alves</p> <p>Documentação</p>
<p>Geração de gráficos no site 0h / 20h</p> <p>Paula Toyota</p> <p>Programação</p>		<p>EAP 2h / 3h</p> <p>Lucas Alves</p> <p>Documentação</p>
<p>Exportar dados 0h / 6h</p> <p>Adriano Souza Barbieri</p> <p>Programação</p>		<p>Canvas 1h / 2h</p> <p>Paula Toyota</p> <p>Documentação</p>
<p>Design da interface mobile 0h / 10h</p> <p>Guilherme Carvalho</p> <p>Design</p>		<p>Tuesday, 6 September</p> <p>Especificação de requisitos 2h / 2h</p> <p>Guilherme Carvalho</p> <p>Planejamento</p>
<p>Design da interface Web 0h / 24h</p> <p>Paula Toyota</p> <p>Design</p>		<p>Modelagem do banco de dados 3h / 3h</p> <p>Guilherme Carvalho</p> <p>Planejamento</p>
<p>Testes 0h / 10h</p> <p>Guilherme Carvalho</p> <p>Teste</p>		<p>Elaboração do cronograma 2h / 2h</p> <p>Lucas Alves</p>

DO TODAY